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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Vorgeschichte 2009

Chaos in Berlin

Eisenbahn-Bundesamt legt S-Bahnen still

Die chnehin von S-Bahn-Ausfallen geplagten Berliner sind nun doppelt gestraft: Das
Eisenbahn-Bundesamt hat 170 der Nahverkehrsziige stillgelegt. Verspatungen und geringere
Frequenz sind die Folge. Nun will die Deutsche Bahn bei ihrer Tochter aufraumen.

01.07.2009, 16.35 Uhr

Quelle: Spiegel-Archiv —

Chaos bei der Berliner S-Bahn

01.07.2009, 11:35 Uhr

Quelle: Merkur.de

S-Bahnkrise vor zehn Jahren Als die
Berliner S-Bahn aus dem Gleis geriet

Am 20. Juli 2009 trat der Notfahrplan fiir die Berliner S-Bahn in Kraft. Sie
geriet in die groldte Krise ihrer Geschichte. Die Folgen sind noch heute spiirbar.

Von Jorn Hasselmann
Stand: 20.07.2019, 07:22 Uhr

Quelle: Tagesspiegel —

17.09.2026

Berliner Nahverkehr

S-Bahn-Ziige fuhren jahrelang ohne
Zulassung

Bei der Berliner S-Bahn sind neue technische Versidumnisse bekannt geworden: Ziige der
aus DDR-Produktion stammenden Baureihe 485 waren praktisch ohne Zulassung des
Eisenbahn-Bundesamts auf Berlins Schienen unterwegs - und zwar mindestens fiinf
Jahre lang.

Von Markus Falkner
25.03.2010, 17:55 Uhr

Quelle: Berliner Morgenpost —

DIE ZEIT
hitps:/iwww.zeit.de » DIE ZEIT » Politik » Deutschland
Berlin: Wer ist schuld am S-Bahn-Chaos in der Hauptstadt?

09.09.2009 — Betroffen waren die Zige der in den 90er Jahren angeschafften Baureihe 481/482. Der
Grund: schlampige Wartung. Teile der Bremszylinder wurden ___

Z

Berliner Fahrgastverband IGEB
- hitps./iwww.igeb.org » files » SIGNAL2009-4-5-... PDF
Berliner S-Bahn sturzt ins Chaos

Hintergrund: Am 01.05.2009 kam es in Berlin-Kaulsdorf zu einem Unfall, bei dem ein Rad eines. $-Bahn
Zuges zerbrochen ist. Mit markigen Spriichen artikulierte ..
3 Seiten
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Konsequenz E S +V

2016: Bestellung neuer S-Bahn-Schienenfahrzeuge der Baureihe 483/484 - regularer Fahrbetrieb ab 06.2022

2016: Ausschreibung neuer U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe JK - Bestellung im Jahr 2020 - Fahrbetrieb ab 2025

Allgemeine Nachfragesteigerung nach neuen, modernen Schienenfahrzeugen in Deutschland und Europa zur
Umsetzung der 6kologischen Verkehrswende

Entwicklung neuer Antriebsformen: z.B. Wasserstoffantrieb, Batterieelektrische Antriebe

il © 5-Bahn Berlin, Kathrin Fiehn

Berlins S-Bahn-Flotte wurde in den vergangenen Jahren erheblich verjiingt.

Am 01. Januar 2021 starteten die ersten neuen S-Bahnziige auf dem Teilnetz

Ring/Siidost. Seit dem 18. September 2023 sind alle neuen 106 S-Bahnziige
auf den Gleisen unterwegs.
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Konsequenz = S -|—V

= 2016: Bestellung neuer S-Bahn-Schienenfahrzeuge der Baureihe 483/484 - regularer Fahrbetrieb ab 06.2022
= 2016: Ausschreibung neuer U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe JK - Bestellung im Jahr 2020 - Fahrbetrieb ab 2025

= Allgemeine Nachfragesteigerung nach neuen, modernen Schienenfahrzeugen in Deutschland und Europa zur

Umsetzung der 6kologischen Verkehrswende
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L S;Bahn Berlin, Kathrin Fiehn

Berlins S-Bahn-Flotte wurde in den vergangenen Jahren erheblich verjiingt.

Am 01. Januar 2021 starteten die ersten neuen S-Bahnziige auf dem Teilnetz

Ring/Siidost. Seit dem 18. September 2023 sind alle neuen 106 S-Bahnziige
auf den Gleisen unterwegs.

17.09.2026

Die groBte Fahrzeugbeschaffung in der Geschichte der BVG

Unsere U-Bahnflotte wird bis 2035 um rund ein Drittel wachsen und das Angebot fiir unsere Fahrgaste
wird deutlich ausgeweitet: das bedeutet mehr Kapazitaten, haufigere Fahrten und héhere
Zuverlassigkeit seitens der BVG. Laut Rahmenvertrag mit Stadler konnen bis 2035 bis zu 1.500 Wagen
geliefert werden. Bei einem Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro sieht der Vertrag auch die
Ersatzteilversorgung {iber mehr als 30 Jahre vor.

Flott, Flotter, Einflottung.

Seit September 2025 sind die ersten U-Bahnen der neuen Baureihe JK im Fahrgastbetrieb unterwegs
und sorgen bereits fiir mehr Stabilitdt und Zuverlassigkeit im Netz. Mit der Einflottung der Baureihe J
im Mai 2026 geht die Modernisierung nun in die nachste Stufe: Schritt fiir Schritt kommt damit eine
neue Fahrzeuggeneration auf die Strecke, die den eingeschlagenen Stabilitatskurs der BVG weiter
starkt — und zugleich eine wichtige Investition in die Mobilitat von morgen ist.

Stahlbautag 2026 — Bielefeld| 7



Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Aufgabe = S -|—V

= Entwicklung eines Montagewerkes fiir Schienenfahrzeuge auf Basis der Produktionsrandbedingungen am Standort
Berlin Pankow

= |ntegration des bestehenden Montagewerkes in die Neubaustruktur

= Entwicklung neuer Gleisanlagen zur Abfiihrung der neuen Schienenfahrzeuge, Ersatz tGiberlanger
Sonderstrallentransporte

= Entwicklung von Logistikhallen mit
teilautomatisierten Hochregallagern zur Versorgung
der Montagelinien

= Entwicklung eines Konferenzzentrums mit 10
multifunktionalen Ra&umen bis 199 Personen

= Entwicklung von Biiroarbeitsplatzen fir 400
Personen (Montagewerk, Einkauf, Vertrieb,
Engineering, etc.)

= Entwicklung einer Kantine im 2-Schichtbetrieb als
Frischkliche inkl. Ausschreibung Cateringleistung fir
600 Mahlzeiten je Zeitslot
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Der Standort

= Historisches Industrie- und Gewerbegebiet
PankowPark in Berlin Wilhelmsruh

= Lage des Grundstlickes auf zwei
Verwaltungsbezirken Berlin-Pankow und Berlin
Reinickendorf

= Ehemaliger Mauerstreifen im Norden und Westen
= Angrenzende S-Bahnstrecke im Westen

= Angrenzende Industrieproduktion mit erhéhter
Anforderung an den Immissionsschutz

= Angrenzende mehrgeschossige Wohnbebauung im
Norden mit Anforderung an den Immissionsschutz

= |ntegration der denkmalgeschiitzen Halle 13 in das
Nutzungskonzept

= Anforderung an denkmalgerechte Architektur
aufgrund angrenzender denkmalgeschitzer
Bebauung
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Skizze

Aussenanlagen

Neues Lager-
Logistikzentrum

Bestehendes
Montagewerk

A

7««.\:;?
Neues Montagewerk inkl. <’\
Blirokomplex und Kantine
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Der Masterplan
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Der Zeitplan E S +V

Genehmigungsplanung Bauliche Umsetzung Genehmigungsplanung  Bauliche Umsetzung
Montagewerk Montagewerk Logistikzentrum Logistikzentrum
LPH1-LPH4 LPH8-LPH9 LPH1-LPH4 LPH8-LPH9
01.2019-06.2019 02.2020-08.2021 06.2020-09.2020 09.2021-10.2023

: . o

Bauliche Umsetzung

Bauantragsverfahren Bauantragsverfahren _
Montagewerk Logistikzentrum Werkschutzleistung
LPH5-LPH7 LPH5-LPH7 LPH8-LPH9
06.2019-02.2020 09.2020-03.2021 10.2023-09.2024
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Projektleistungen
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Der Projektplan _ S +V

Einstufung Bauvorhaben:

= Anforderungen: Hoch komplex, hohe Anzahl vernetzter Funktionen

= Qrtliche Randbedingungen: Bauen im Bestand, Denkmalschutz, Brownfield, direkte Nachbarn
= Bauausfuhrung: Laufende Produktion, innerstadtische Lage

= Bauherr: keine Bauerfahrung in der GroBenordnung

= | astenheft Gebdude: Im Detail zu erarbeiten

= Genehmigungsverfahren/Behorden: Baugenehmigung + Plangenehmigung/LEA + BOA Berlin, Forderantrage

s+v® Partnerkonzept

Organisation der Kommunikation und
der Planungsprozesse mit allen
Projektbeteiligten

Steuerungsausschuss mit Planungsgruppe Projektleitungsgruppe Bauleitung s+v:
Bauherr-GL: mit Bauherr: mit Bauherr: Fihrung und Organisation
Informationen + Erarbeitung, Festlegung Termin-, Kosten- und der Baustelle parallel zur
Entscheidung auf hochster Lastenheft Projektsteuerung, Produktion des Bauherrn
Ebene Generalplanung Organisation
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Losungen = S -|—V
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Losungen
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Losungen = S -|—V
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Losungen

Aufsetzhalle
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Die Losungen

Lager-Logistikzentrum
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Das Ergebnis
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Das Projekt — Schienenmobilitat der Zukunft — Das Ergebnis
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DREIEICH BERLIN DUSSELDORF

stahl + verbundbau gmbh stahl + verbundbau gmbh stahl + verbundbau gmbh
Im Steingrund 8 Katharinenstralle 8 Fichtenstralle 113
D-63303 Dreieich D-10711 Berlin D-40233 Dusseldorf

Tel. +49 6103 9862-0 Tel. +49 3089 0291-0 Tel. +49 211 7888 84-0

dreieich@stahlverbundbau.de berlin@stahlverbundbau.de  duesseldorf@stahlverbundbau.de
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