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Übersichtskarte
Übersichtkarte DEGES
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Lageplan
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▪ Länge ca. 694,0m / Regelstützweite 50,0m

▪ Verbundquerschnitt aus geschweißten 

Stahlträgern und einer Stahlbetonplatte

▪ Einfeldträgerkette (14 Felder)

▪ Konstruktionshöhe 2,98m

▪ Breite zwischen Geländern 12,30m

Bestandsbauwerk B189
Vorlandbrücke (1978)
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▪ Länge 410,0m / Hauptstützweite 160,0m

▪ Balkentragwerk (3 Felder)

▪ Stahl-Hohlkastenquerschnitt mit einer 

orthotropen Fahrbahnplatte

▪ Breite zwischen Geländern: 12,40m

▪ Konstruktionshöhe von 3,55m – 4,70m

Bestandsbauwerk B189
Strombrücke (1978)
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▪ Auslobung durch die DEGES für das BMVBS und die beteiligten 
Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg 

▪ Hohe Anforderungen an Umweltverträglichkeit im Bau- und 
Endzustand (insbesondere Avifauna)

▪ Gute Gestaltung und Einpassungen in die Umgebung

▪ Weitere Kriterien: Bauzeit, Wirtschaftlichkeit, Funktionalität

▪ Strombrücke und Einbindung in die Vorlandbrücke waren 
Wettbewerbsinhalt

▪ Einladungswettbewerb mit 5 Planungsgemeinschaften

▪ Preisgerichtssitzung am 27.03.2008

▪ Sieger: Leonhardt, Andrä und Partner in Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Jean-Jacques Zimmermann, Darmstadt 
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Wettbewerb
Auslobung 2007
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Wettbewerb
Variantenuntersuchung
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Wettbewerb
Variantenuntersuchung



Wettbewerb
Untersuchungen Vogelschlag
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Wettbewerb
Visualisierung 1. Preis
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Bauwerksentwurf
Lageplan
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Bauwerksentwurf
Baugrund, Gründungsverhältnisse

Vorlandbereich

▪ überwiegend Auesanden sowie grob- und gemischtkörnigen 
Talsanden

Strombereich

▪ innerhalb der Talsande zusätzlich tonige und schluffige 
Zwischenschichten

Gründungen

▪ Großbohrpfähle D=1,20m

▪ Längen ca. 16 bis 20m (WL Nord: 28m)

▪ Wasserdichte Spundwandkästen mit UW-Betonsohle
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Bauwerksentwurf
Vorlandbrücke



Bauwerksentwurf
Trennpfeiler
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Bauwerksentwurf
Strompfeiler
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Bauwerksentwurf
Lagerschema
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Bauwerksentwurf
Strombrücke
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Bauwerksentwurf
Überbau Strombrücke
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Bauwerksentwurf
Orthoverbund

20BAB A14 Elbebrücke Wittenberge



21BAB A14 Elbebrücke Wittenberge

Bauwerksentwurf
Orthoverbund – Versuche an der Uni Suttgart
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Bauwerksentwurf
Orthoverbund – Versuche an der Uni Stuttgart

▪ Versuche an der Universität Stuttgart – Otto-Graf-Insitut

▪ Grundlage für Z.i.E. – Gutachten – Gutachterin Prof. Kuhlmann

▪ 3 Versuchskörper mit Variation der Dicke des Aufbetons:
11cm, 13cm, 15cm 

▪ Vorschädigung mit Rissbildung bis w=0,4mm

▪ Belastung mit Radabdruck 22x32cm

▪ Versuche auf Gebrauchslastniveau bis 150kN Radlast

▪ anschließend pulsierende Last mit 20.000 Lastwechseln

▪ abschließend Steigerung der Last in 50kN Schritten bis zum 
Erreichen der Traglast 



Bauwerksentwurf
Orthoverbund – Versuche an der Uni Stuttgart
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Verformungen in Feldmitte 

Gebrauchslast

Traglast

800kN bei d=11cm



Bauwerksentwurf
Herstellung ÜB Vorlandbrücke mit Vorschubrüstung
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Bauwerksentwurf
Herstellung ÜB Strombrücke im Taktschiebeverfahren
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Vorgezogene LPH 4
Materialverteilung
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Vorgezogene LPH 4
Materialverteilung

27BAB A14 Elbebrücke Wittenberge



28BAB A14 Elbebrücke Wittenberge

Vorgezogene LPH 4
Einschubberechnung

▪ Lagerung in Querrichtung auf 4 Verschublagern

▪ Kopplung der Lager unter Mittelsteg als Wippe

▪ Festlegung der beiden äußeren Lager planmäßig 10mm tiefer

▪ Vertikallasten werden über die inneren Lager aufgenommen

▪ Bei Torsion wird eines der äußeren aktiviert und entlastet die 
inneren Lager

▪ präzise Ausschreibung zulässiger Toleranzen am UG

▪ zusätzliche Einschubberechnung für mitschwimmenden Ponton 
(vom AN gewählte Variante)

▪ Berücksichtigung der Werkstattform einschließlich planmäßigem 
Absenken der Lager auf den Strompfeilern um 1,70m



Vorgezogene LPH 4
Entwurf wesentlicher Baubehelfe
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70 MN



▪ Vergabe an Arge aus Implenia Civil, DSD 
Brückenbau und Stahl Technologie Niesky

▪ zus. Fertigung Stahlsegmente von Plauen 
Stahl Technologie 

▪ Baubeginn 2022

▪ Endverschub Mai 2025

▪ Fertigstellung Ende 2026 

▪ Verkehrsfreigabe RiFa Schwerin als B189 
II/2026

▪ Stahltonnage ca. 8.800t

Ausführung
Zahlen und Fakten

30BAB A14 Elbebrücke Wittenberge

Foto: René Legrand



Ausführung
Vorschubrüstung
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Ausführung
Vorlandbrücke
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Ausführung
Werksfertigung Lagerknoten bei PST



Ausführung
Taktanlage hinter dem nördlichen Widerlager
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Ausführung
Verschub, Erreichen Strompfeiler Achse 17
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Ausführung
Verschub, Verschublager
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Ausführung
Leitwerk und Baubehelfe Achse 17
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Ausführung
Auskragender Mittelträger ohne seitliche ÜB-Teile
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Ausführung
Verschub über das Stromfeld mit Pontonunterstützung
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Ausführung
Erreichen Achse 15
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Ausführung
Fahrbahn und letzter BA Vorlandbrücke

Foto: DEGES Foto: DEGES



Ausführung
Betonage Orthoverbundplatte
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Foto: DEGES



Ausführung
Zustand Dezember 2025
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Ausführung
Zustand Dezember 2025
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Ausführung
Verkehrsfreigabe August 2026
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Ausführung
Verkehrsfreigabe August 2026
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Tobias Mansperger

+49 (351) 49485-25

tobias.mansperger@lap-consult.com

www.lap-consult.com

Für weitere Informationen:

VIELEN DANK

© Leonhardt, Andrä und Partner
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